
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 02 / 2011 / DE7 del  13/01/2011 

 

 

DIREZIONE:  TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E LOGISTICA 

 

SERVIZIO: INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL 

SISTEMA DEI TRASPORTI 

 

UFFICIO: ATTUAZIONE E MONITORAGGIO INTERVENTI PROGRAMMATI REGIONALI, 

NAZIONALI E COMUNITARI 

 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.  

INTERVENTI PRIORITARI FACENTI CAPO AL 1° E 2 PROGRAMMA DI 

ATTUAZIONE. 

COMUNE DI L’AQUILA (CAPOFILA) - VARIANTE OPERE DI SICUREZZA 

STRADALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ SICURI SULLE STRADE SICURI IN 

CITTA’ ”. 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 

 

 Premesso: 

 Che sulla base delle assegnazioni Statali dei fondi trasferiti per l’attuazione dell’art. 56 della L. 

488/99 ( Del. Cipe n. 100 /2002 e n. 81/2003 ) e dei contributi di cui al Decreto Interministeriale 

796/2009, la Regione Abruzzo è risultata assegnataria di un contributo a titolo di co-finanziamento 

dell’importo complessivo di €. 10.996.890,00 a totale carico dello Stato, per la realizzazione degli 

interventi di cui al  del 1° e 2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stra-

dale; 

 Che, a seguito dell’espletamento di apposito bando di gara regionale per la ripartizione dei finan-

ziamenti di cui sopra, i Comuni di L’aquila (capofila), Chieti e Teramo, riuniti in raggruppamento - 

giusta Delibera di G.R. n. 630 del 12/07/2005 - sono risultati assegnatari del contributo diretto com-

plessivo di €. 1.773.500, per la realizzazione in co-finanziamento dell’intervento denominato “ Sicu-

ri sulle strade , sicuri in città ”  del costo complessivo di €. 3.547.000 di cui €. 2.762.000 per inter-

venti strutturali ed €. 785.000 per azioni di mobilità generale;  

 Che nell’ambito del suddetto progetto il comune di L’Aquila è stato co-finanziato per la realizzazio-

ne di un complesso di interventi dell’importo di €. 927.000; 

 Che a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione tra la regione Abruzzo e il Comune di 

L’Aquila, quest’ultimo - in data 13/03/207 - ha dato inizio alla esecuzione degli interventi di propria 

competenza - giusta dichiarazione del Dirigente ing. V. Fabrizi e del Coordinatore tecnico di proget-

to ing. L. Cera  - realizzando opere per un importo complessivo di spesa di €.  390.469,37  , come da 

documentazione prodotta dal RUP ing. M. Corridore con note n. 29041 del 23/07/2010 e n. 51515 

del 14/12/2010;  

 

 

 



Dato atto: 

 Che, a seguito degli eventi sismici dell’Aprile 2009, alcuni degli interventi da realizzarsi nell’ambito 

territoriale del comune di L’Aquila, secondo le previsioni del progetto co-finanziato, non risultano 

più attuabili in quanto ricadenti su aree divenute inaccessibili e, comunque, non fruibili secondo le 

destinazioni d’uso del progetto medesimo; 

 Che, pertanto, limitatamente agli interventi previsti sul territorio comunale di L’Aquila, è risultato 

necessario rimodulare il progetto originale proponendosi una Perizia di Variante con la quale, in so-

stituzione degli interventi non realizzati, vengono previsti diversi interventi che, allo stato attuale, 

rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità e vanno nella direzione di migliorare la sicurezza in 

aree urbane divenute strategiche per la mobilità cittadina; 

 

Rilevato: 

 che gli interventi previsti nella Perizia di Variante, riguardano nel dettaglio: 

- la sistemazione dello spazio antistante gli stabili della ex Opti.Me.S. di Pile e la messa in sicu-

rezza delle fermate del trasporto pubblico; 

- l’adeguamento della fermata del trasporto pubblico in corrispondenza della Scuola Reiss Romoli 

in località Coppito; 

- la sistemazione e la messa in sicurezza della via Vetoio e della viabilità di accesso all’Ospedale 

Regionale;  

 che i suddetti interventi realizzano, nelle aree di maggiore criticità dei nuovi insediamenti residen-

ziali realizzati post terremoto, azioni per il miglioramento della sicurezza stradale mediante: 

- la riqualificazione di sistemi ad elevato rischio quali le intersezioni a raso; 

- la realizzazione di interventi atti a favorire la moderazione della velocità tramite la separazione 

delle correnti di traffico; 

- la riorganizzazione dei nodi e della circolazione di attraversamento dei nuclei urbani; 

- l’utilizzo di tipologie di materiali e di segnaletiche in grado di garantire maggiore percezione 

agli automobilisti delle condizioni di circolazione; 

 che l’importo complessivo di spesa previsto dal Progetto di Variante proposto, stanti le economie 

conseguenti alla mancata realizzazione degli interventi non più attuabili, comprendente: 

- gli interventi già previsti nel progetto originario per l’importo di €. 369.000  

- i nuovi e maggiori interventi per l’importo complessivo di €. 558.000; 

si conferma nella entità di €. 927.000 inalterata rispetto a quella del progetto originariamente am-

messo a co-finanziamento; 

Considerato: 

Che la Perizia di Variante di che trattasi, proposta dal Comune di L’Aquila per l’importo complessi-

vo di €. 927.000  articolato secondo lo schema economico innanzi riportato, risulta coerente con la 



proposta progettuale utilmente inserita nella graduatoria approvata con la Delibera di G.R. n. 630 

del 12/07/2005 citata in premessa; 

DETERMINA 

 

1. di approvare la Perizia di Variante proposta dal Comune di L’Aquila nell’importo complessivo 

di €. 927.000 di cui  €. 369.000 per la esecuzione degli interventi già previsti nel progetto origi-

nario ed €. 558.000 per la esecuzione di nuovi e maggiori interventi, comprendente i seguenti 

elaborati che, allegati  alla presente Determinazione, ne fanno parte integrante: 

a) Relazione di Variante 

b) Relazione Tecnica, Quadro Economico, Elenco Prezzi e Stima Lavori, Inquadramento Terri-

toriale-Planimetria Generale e Planimetria di Sistemazione relativi all’intervento n.1 di Si-

stemazione dell’Area ex OPTI.ME.S. 

c) Relazione Tecnica, Quadro Economico, Elenco Prezzi e Stima Lavori, Inquadramento Terri-

toriale-Planimetria Generale e Planimetrie di Sistemazione relativi all’intervento n.2 di Si-

stemazione delle fermate TPL Reis Romoli; 

d) Relazione Tecnica, Quadro Economico, Elenco Prezzi e Stima Lavori, Inquadramento Terri-

toriale-Planimetria Generale e Planimetrie di Sistemazione e realtivi all’intervento n.3 di 

Messa in sicurezza della via Vetoio. 

 

 

            L’Estensore                         Il Responsabile dell’Ufficio 

     F.to Ing. Vittorio  Morganti                                  F.to Ing. Vittorio  Morganti 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Flora ANTONELLI 

 

 


