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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  DE9/055     DEL  20.07.2011 
 

 

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E LOGISTICA (DE) 

SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI - (DE9) 

UFFICIO:  Linee Funiviarie, Sciovie e piste da Sci 

 

OGGETTO: Impianto di seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata 

“Fontefredda – Monte Freddo” (1439 – 1945 ml slm), da realizzarsi, in sostituzione della 

sciovia “Fontefredda” giunta a scadenza della vita tecnica, in località Magnola del Comune di 

Ovindoli (AQ), da parte della Monte Magnola Impianti S.r.l. di Ovindoli (AQ). 

Proroga del termine di scadenza per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della 

documentazione richiesta dal Disciplinare di concessione. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 che con la Legge 11.05.1999 n°140 - art.8 “Fondo per l’innovazione degli impianti a fune”, 

successivamente modificata dalla Legge 01/08/2002 n°166, è stato istituito, a favore dei 

soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, un fondo per l’innovazione 

tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza dei predetti 

impianti situati nelle regioni a statuto ordinario; 

 che con la D.G.R. n. 709 del 09.08.2004 è stato approvato il “Bando per l’assegnazione dei 

fondi di cui alla Legge n°140/1999 modificata dalla legge n°166/2002” (esercizio 2004)  

 che con Determinazione Dirigenziale n°DE4/058 del 26.07.2005 è stata approvata la 

graduatoria definitiva delle iniziative ritenute ammissibili a finanziamento ex L. 140/99 e s.m. 

(esercizio 2004); 

 che in detta graduatoria la richiesta della Monte Magnola Impianti S.r.l. per l’intervento di 

“Costruzione della seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico denominata 

“Fontefredda – Montefreddo”, in sostituzione della preesistente sciovia “Fontefredda” e  con un 

costo preventivato di € 6.115.450,00, è inserita al primo posto, con un contributo assegnato pari 

ad € 1.834.635,00, escluso I.V.A. a totale carico del beneficiario; 

 che in data 01/08/2005 la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha ricevuto il Disciplinare regolante la 

Concessione del contributo e lo ha restituito, sottoscritto per accettazione, in data 20.08.2005, 

unitamente all’atto con il quale il Comune di Ovindoli ha concesso i suoli interessati 

dall’impianto;  

 che il Disciplinare di Concessione, sottoscritto dalla Società beneficiaria tra l’altro, dispone: 

- al punto 6) “E’ fatto obbligo al Beneficiario di non apportare all’impianto modifiche 

sostanziali, previste al punto 2.1 del D.M. 02/01/1985 n°23 (tracciato, linea, stazioni, 

veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di 

controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione, velocità e potenzialità di trasporto), 

senza la preventiva approvazione della Regione Abruzzo.”; 

- al punto 8) “Il termine utile assegnato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, e per la 

presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della 

documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire 



dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il 

contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già 

erogate.”; 

- al punto 9) “Solo per gravi e giustificati motivi, non dipendenti dal beneficiario, potrà 

essere concessa eventuale  proroga al termine di ultimazione lavori, previa richiesta alla 

Regione da inoltrare prima della scadenza di tale termine.”; 

 

DATO ATTO: 

 che la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha ricevuto il Disciplinare il 01.08.2005, per cui il 

termine di cui al punto 8) dello stesso Disciplinare è scaduto il 31.07.2007; 

 che detto termine, a seguito di motivate richieste della Società beneficiaria, è stato prorogato 

una prima volta al 31.07.2009, con la Determinazione Dirigenziale n° DE4/114 del 29/12/2008 

e una seconda volta al 31.07.2011, con la Determinazione Dirigenziale n° DE4/029 del 

25/02/2009; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°DE9/036 del 06.05.2011 con la quale: 

 ai sensi del punto 6) del Disciplinare di Concessione, è stata accolta la richiesta da parte della 

Società Monte Magnola Impianti S.r.l, della variante tipologica, da quadriposto ad esaposto con 

prolungamento della linea, relativa all’intervento di costruzione della seggiovia ad 

agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”, in sostituzione della 

preesistente sciovia “Fontefredda”; 

 è stata modificata l’intestazione riportata al primo posto della graduatoria definitiva- interventi 

di Tipologia A – B-, ammessi a finanziamento ed approvata con la D.D. n°DE4/058 del 

26.07.2005, da “Costruzione della seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico 

denominata “Fontefredda – Montefreddo” in “Costruzione della seggiovia esaposto ad 

agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”; 

 è stato volturato il contributo concesso ex L. 140/1999, di € 1.834.635,00, a favore della 

seggiovia “Fontefredda – Montefreddo” per la nuova tipologia esaposto (in luogo della 

quadriposto) e con prolungamento della linea e confermate integralmente le condizioni fissate 

nel Disciplinare di Concessione sopra richiamato; 

 

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n°DE9/048 del 06.07.2011 con la quale è 

stata approvata ai sensi della L.R. 24/2005 ed in linea tecnico-amministrativa ai soli fini 

trasportistici, il progetto esecutivo della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico 

denominata “Fontefredda – Monte Freddo (1439 – 1945 ml slm ), progetto redatto dall’ing. Stephan 

Mayer, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano (BZ), per conto della ditta 

costruttrice Doppelmayr Italia S.p.A. di Lana (BZ), da realizzare in Comune di Ovindoli (AQ) da 

parte della società Monte Magnola Impianti S.r.l., in sostituzione con prolungamento della sciovia 

“Fontefredda”, con vita tecnica scaduta; 

 

VISTA la nota in data 07.07.2011 con la quale la società Monte Magnola Impianti S.r.l. ha richiesto 

una terza proroga di 24 mesi per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di che 

trattasi (Allegato n°1); 

 

CONSIDERATO che: 

 a seguito della notifica della soprarichiamata D.D. n°DE9/048 del 06.07.2011, avvenuta a 

mezzo fax in pari data, i lavori di realizzazione dell’impianto in argomento risultano iniziati in 

data 07.07.2011, così come risulta dal certificato del Direttore dei Lavori, ing. Dino Pignatelli, 

sottoscritto anche dal Direttore della società Monte Magnola Impianti S.r.l.- sig. Bartolotti 

Massimiliano- (Allegato n°2); 

 risulta palesemente evidente che il termine di ultimazione dei lavori, precedentemente fissato 

con la D.D. DE4/114 del 29/12/2008 al 31.07.2011, non è da ritenersi congruo per la completa 

realizzazione dell’opera; 

 

RITENUTO pertanto di poter concedere alla Società Monte Magnola Impianti S.r.l. l’ulteriore 

proroga di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto e per la presentazione 

della documentazione mancante, in attuazione del punto 9) del Disciplinare di concessione; 

 

VISTA la L.R.77/1999, art. 5 “Autonomia della funzione Dirigenziale”; 

 

D E T E R M I N A 

1. di prorogare di mesi 24 il termine per l’ultimazione e la presentazione della documentazione 

prevista dal Disciplinare di Concessione relativo all’intervento di “Costruzione della seggiovia 

esaposto ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”, in 

sostituzione della preesistente sciovia “Fontefredda”, da parte della Società Monte Magnola 

Impianti S.r.l, avente sede ad Ovindoli, Piazzale Magnola n.69; 

2. di stabilire che entro il 31.07.2013: 

- i lavori riguardanti gli interventi di che trattasi dovranno essere ultimati; 

- dovrà essere presentata al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a fune e Filo” 

la documentazione richiesta ai punti 4), 5) e 6) dei Disciplinari di concessione; 

3. di confermare in € 1.834.635,00 il contributo ex L. 140/99 concesso per l’intervento di che 

trattasi; 

4. di confermare tutte le condizioni contenute nel Disciplinare di Concessione notificato il 

29.07.2005, nota n.5253/DE4 e sottoscritto per accettazione dalla Monte Magnola Impianti S.r.l.; 

 

 
  Il Dirigente del Servizio 

    IInngg..  LLuucciiaannoo    DDII  BBIIAASSEE  

  ___________________________ 
  (firma) 

 

 


