
 

Lavori di completamento e miglioramento della viabilità di accesso 

all’area industriale Piana del Cavaliere – Raccordo con la S.S. 5 

“Tiburtina Valeria” 

 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di G.R. n.179 del 10.03.2008 

 

Soggetto beneficiario Comune di Oricola (AQ)  

Importo finanziamento €970.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione. Realizzazione di 

una rotatoria avente funzione di raccordo di molteplici con con la S.S. 

5 “Tiburtina Valeria” 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto approvato con D.G.C. n.74 del 14.08.2002 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

 

Progetto definitivo approvato con D.G.C. n.94 del 05.05.2009. Progetto 

esecutivo approvato con D.G.C. n.94 del 05.05.2009 

Data di stipula del contratto 
 

10.11.2009 

Data di inizio lavori 
 

23.12.2009 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

 

1° Acconto di  €313.015,93 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.12/DE1 del 08.02.2010;  2° Acconto di  €391.269,91 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.87/DE8 del 22.06.2010. Saldo 1° e 2° 

pari ad €168.714,16 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.74/DE8 del 10.07.2012. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

 

L’intervento è stato ultimato in data 15.11.2013. 

Costo finale dell’intervento  
Tale dato non è indicabile, in quanto l’Ente beneficiario non ha ancora 

fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale. 

 


