
 
Messa in sicurezza della S.R. 487 e miglioramento della viabilità di 

accesso a Caramanico Terme ed a S. Eufemia a Maiella 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €443.633,87 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Riqualificazione e messa in sicurezza 

dell'infrastruttura viaria della lunghezza complessiva di Km. 2+200 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

dal Km. 0+000 al Km. 2+200 

Comuni interessati 

dall'intervento 
S. Eufemia a Maiella 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.33 del 

23.02.2010 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n.96 del 13.04.2010 

Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.P. n.96 del 13.04.2010 

Data di stipula del contratto 
 

16.05.2011 

Data di inizio lavori 
 

05.04.2011 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

 

1° Acconto di  €66.545,08 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.101/DE8 del 23.09.2010; 2° Acconto di €133.090,16 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n. 98/DE8 del 20.07.2011; 3° Acconto di 

€221.816,94 erogato con Determinazione Dirigenziale n.6/DE8 del 

10.01.2012; Rata a saldo di €19.710,91 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n.09/DE8 del 01.02.2013. 
 

 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

 

L’intervento è stato concluso in data 30.03.2012. Il costo complessivo 

dell’intervento è stato di €441.163,09. 

Costo finale dell’intervento  
€ 441.163,09. 

 


