
 

Completamento della nuova variante all'abitato di Torre de 

Passeri e miglioramento della viabilità di accesso alle aree interne 

dalla S.S. n.5 - Tiburtina Valeria 

 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €1.132.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione. Lavori per il 

completamento della nuova variante all'abitato di Torre dè Passeri e 

sistemazione intersezione  tra la S.P. n° 57 e la S.S. 5. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

S.P. 73 e la S.P. 57 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Torre dè Passeri e Manoppello 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.132/2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

L’opera in fase di redazione della progettazione definitiva era stata 

divisa in n.2 sotto progetti, approvati con Delibere di G.P. n.342 del 

02.11.10 e n.43 del 01.03.11. Progetto esecutivo approvato con 

Determinazione Dirigenziale n.58 del 29.03.2011 

Data di stipula del contratto 
 

13.03.2012 

Data di inizio lavori 
 

09.07.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €169.800,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.100/DE8 del 22.07.2011; 2° Acconto di €339.600,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.100/DE8 del 17.09.2012; 3° Acconto di 

€566.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.104/DE8                         

del 04.11.2013 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

 

L’intervento è stato ultimato. In che data 3.03.2014 

Costo finale dell’intervento  
Tale dato non è indicabile, in quanto l’Ente beneficiario non ha ancora 

fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale. 

 


