
 
Messa in sicurezza della S.R. 487 e miglioramento della viabilità di 

accesso a Caramanico Terme ed a S. Eufemia a Maiella 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €1.095.366,13 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Lavori di sistemazione frana al Km. 

1+200 SR 487, realizzazione marciapiedi e sistemazione tratto della 

S.P. n° 64 mediante una serie di interventi  mirati all'ampliamento della 

sede stradale ed alla messa in sicurezza. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

S.R. 487 Km. 1+200 c.a. S. Valentino, S.P. 64 dal Km. 6+250 al Km. 

14+480 c.a. Caramanico Terme 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Scafa, San Valentino, Caramanico e Roccamorice 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. 132/2007 

 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Durante la progettazione definitiva il progetto è stato diviso in n.4 sotto 

progetti, approvato con Delibere di G.P. n.270 del 01.12.2009,  n.269 

del 01.12.2009, n.47 del 02.03.2010 e n.95 del 13.04.2010. Il progetto 

esecutivo unico è stato approvato con Determinazione Dirigenziale 

n.1174 del 27.04.10 

Data di stipula del contratto 11.03.2014 

Data di inizio lavori 
 

16.03.2011 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €164.304,92 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n. 38/DE8 del  08.07.2010; 2° Acconto di €328.609,84 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n. 68/DE8  del  09.05.2011; 3° Acconto di 

€547.683,07 erogato con Determinazione Dirigenziale n.114/DE8 del  

17.10.2012 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

 

L’intervento è stato concluso in data 24.07.2013 

Costo finale dell’intervento  
Tale dato non è indicabile, in quanto l’Ente beneficiario non ha ancora 

fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale. 

 


