
 

Lavori di adeguamento della S.P.n.22 “Circonfucense” della 

direttrice Avezzano-Vallelonga, via Pecorale nel Comune di 

Trasacco.” 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di L’Aquila 

Importo finanziamento €2.400.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione. Sistemazione via 

Pecorale in variante alla SP 22 Circonfucense attraverso l’allargamento 

della carreggiata stradale e la realizzazione di rotatorie, realizzazione di 

impianti per deflusso acque e pubblica illuminazione. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

SP 22 Circonfucense dal km 13+500 al km 15+500 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Trasacco 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.76 del 

11.08.2009 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.115 

del 10.05.2011 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.142 

del 14.06.2011 

Data di stipula del contratto 
 

11.11.2013 

Data di inizio lavori 
 

20.11.2013 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di €360.000,00 erogato con Determinazione n.110 /DE8 

del 01.08.2011; 2° Acconto di €720.000,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.9/DE8 del 11.02.2014. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. 

Specifiche in merito non disponibili agli atti di questa struttura. 

 


