
 
1/1 - SR 259 tratto A14- Garrufo. Adeguamento plano- altimetrico 

- 1°Lotto - Primo Stralcio 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008. 

 

L’intervento originario finanziato era denominato «S.P. n.259. Tratto 

A/14 – Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico – I Lotto» 

dell’importo complessivo di €6.017.812,92. 

La Provincia di Teramo ha chiesto l’autorizzazione a poter procedere 

con la stesura, l’approvazione ed il conseguentemente appalto 

dell’opera dell’intervento denominata «S.P. n.259. Tratto A/14 – 

Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico – I Lotto» dell’importo di € 

6.017.812,92, secondo n.3 stralci funzionali. 

Il primo stralcio funzionale è denominato «S.P. n.259. Tratto A/14 – 

Garrufo. Adeguamento plano-altimetrico – I Lotto – primo stralcio», 

dell’importo complessivo di €1.706.002,35. 

Soggetto beneficiario Provincia di Teramo 

Importo finanziamento €1.706.002,35 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Nuove realizzazioni. Realizzazione di rotatorie negli innesti tra la 

SP.259 e la SP.2;  realizzazione di 2. rotatorie negli innesti tra la 

SP.259 e la SP.58.   

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

Diversi punti della S.R.259. 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Sant’Egidio alla Vibrata 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con D.G.P. n.249 del 13.05.2011 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con D.G.P. n.712 del 21.12.2012 

Progetto esecutivo approvato con D.D. n.145 del 18.04.2013 

Data di stipula del contratto 31.03.2013 

Data di inizio lavori 
 

28.03.2013 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €902.671,94 (relativo all’intero 1°lotto costituito da n.3 

stralci) erogato con Determinazione Dirigenziale n.131/DE8 del 

14.09.2011; 2° Acconto di €1.108.901,53 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n.112/DE8 del 18.11.2013. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. 

Specifiche in merito non disponibili agli atti di questa struttura. 

 


