
 
Opere finalizzate all’ammodernamento e potenziamento delle 

bretelle di collegamento tra la SR.16 bis e la variante alla S.S.16 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento € 1.550.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Nuova realizzazione e manutenzione straordinaria. Realizzazione 

nuova bretella  tra la SS.16 bis e la variante SS.16. Realizzazione 

nuovo tracciato a completamento Fosso Grande - Colle Morgetta. 

Rettifica curva e sistemazione plano altimetrica  nel tratto 

Montesilvano Colle – Colle Cervone. Sistemazione idraulica frane e 

messa in sicurezza tratto tratta S. Filomena – Montesilvano Colle – 

Colle Morgetta. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

SP. 25 – vari tratti 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Montesilvano - Spoltore 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.132/2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n.164 del 

28.06.2011.Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.P. n.164 

del 28.06.2011. 

Data di stipula del contratto 
 

20.09.2013 

Data di inizio lavori 
 

24.03.2014 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €232.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.148/DE8 del 11.10.2011; 2° Acconto di €465.000,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.51/DE8 del 29.05.2014. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, e pari al 55% del 

complessivo, consistono in: 

- sulla SP 26 Montesilvano Colle Colle Cervone – sono state 

eseguite lavorazioni strutturali relative alla rettifica di curva; 

- sul tratto in variante alla strada Comunale Colle Morgetta – sono 

state eseguite le lavorazioni relative a:  drenaggio di terreni 

interessati dal nuovo tracciato;  opere d’arte relative al 

consolidamento delle scarpate  necessarie alla regimentazione 

delle acque meteoriche; stabilizzazione della massicciata stradale  

 


